

Bab 6. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan				
		April	Mei	Juni	Juli	Agt
1.	Tahap Identifikasi & Studi Pendahuluan					
2.	Pengumpulan Data					
3.	1. Perhitungan tingkat penyusunan barang dalam gudang awal 2. Perhitungan <i>space utilization efficiency</i> (SUE) awal 3. Perancangan pengaturan produk jadi : - Penetapan jalur lintasan - Penetapan area penyimpanan - Penetapan aliran produk 4. Perhitungan <i>space utilization efficiency</i> (SUE) usulan 5. Perhitungan jumlah barang usulan dengan tingkat penyusunan usulan					
4.	Pembahasan dan Analisa					
5.	Penyusunan laporan					
6.	Workshop Hasil Penelitian					